

### Дорожная карта (план мероприятий)

Реализация мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

**ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»**

**Лот № 4 Обслуживание транспорта и логистика**



УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор ГАПОУ «Камышинский  
 политехнический колледж»  
 А.В. Новицкий  
 22.12.2020 г.

№	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель
<b>Организационно-распорядительный этап</b>				
1.	Издание приказа о создании мастерских по приоритетной группе компетенций и реализации мероприятий на 2021 год	Приказ № 245 от 22.12.2020г.	Декабрь 2020 г	Новицкий А.В., директор
2.	Разработка положений о структурных подразделениях колледжа – мастерских по компетенциям, должностных инструкций	Приказ № 256 от 28.12.2020г.	Декабрь 2020 г. – январь 2021г.	Тавкин Л.В., заведующий методическим отделом
3.	Создание раздела о реализации проекта на сайте колледжа	Заполненный раздел сайта	Январь-декабрь 2021 г.	Сиделев А.А., заместитель директора по УР Тавкин Л.В., заведующий методическим отделом



**Создание мастерских по приоритетной группе компетенций:**

1.1.	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	План использован материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2024 года, утвержденный директором	Январь 2021 г	Тавкин Л.В., заведующий методическим отделом, Заведующие мастерскими
1.2.	Проведение ремонта и брендирование мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	План-проект брендирования мастерских, утвержденный директором, Договоры с организациями и подрядчиками	Январь-июнь 2021 г.	Попов А. М, заместитель директора по УПР, Никифоров В.В., заведующий учебно-производственными мастерскими
1.3.	Закупка учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, программного и методического обеспечения	Договоры с организациями поставщиками и подрядчиками	Март-июнь 2021 г.	Попов А. М, заместитель директора по УПР, Морозова Е.В., главный бухгалтер, Никитина Е.Ю., специалист по закупкам
1.4.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Электронные аттестаты о присвоении статуса ЦПДЗ по приоритетным компетенциям	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Тавкин Л.В., заведующий методическим отделом; Заведующие мастерскими



1.5.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификации на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов с правом оценки ДЭ	Сентябрь-Декабрь 2021г.	Тавкин Л.В., заведующий методическим отделом
------	---	--	-------------------------	--

## 2. Внедрение современного оборудования

2.1.	Реализация ОПОП, программ ПО и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Разработанные и утвержденные директором ПООП СПО специальностям, программы ДПО, ПО Договоры о сетевом взаимодействии с работодателями, предприятиями партнерами	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Сиделев А.А., заместитель директора по УР Тавкин Л.В., заведующий методическим отделом
------	--	---	--------------------------	---

## 3. Внедрение современных технологий оценки качества на основе ДЭ

3.1	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПП на основе ДЭ	Приказ о проведении промежуточной аттестации с использованием Демо-экзамена	Июнь - декабрь 2021 г.	Сиделев А.А., заместитель директора по УР Тавкин Л.В., заведующий методическим отделом
-----	--	---	------------------------	---

## 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО

4.1	Расширение портфеля актуальных, программ ПО и ДПО по востребованным, новым и перспективным профессиям и	Протокол заседания рабочей группы о внедрении современных	Сентябрь-декабрь 2021г.	Тавкин Л.В., заведующий методическим отделом; Заведующие мастерскими
-----	---	---	-------------------------	---



специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	технологий электронного обучения и ДОТ Разработанные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки		
--	--	--	--

#### 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников

5.1	Разработка и реализация программ переподготовки и ПК педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ)	Разработанные программы повышения квалификации и профессиональной подготовки	Январь-декабрь 2021 г.	Тавкин Л.В., заведующий методическим отделом; Заведующие мастерскими
-----	--	--	------------------------	--

#### 6. Организация повышения квалификации сотрудников

6.1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы	Удостоверение о повышении квалификации, сертификаты экспертов с правом оценки	Январь-декабрь 2021 г.	Тавкин Л.В., заведующий методическим отделом
-----	---	---	------------------------	--